

Implantation, interconnexion avec d'autres machines, formation, démarrage,...


Jean-François Lannurien, Carsat Bretagne

La Carsat Bretagne, votre interlocuteur en région, pour

www.carsat-bretagne.fr



SYNOPTIQUE DE LA DEMARCHE D'ACQUISITION



De la livraison à la mise en production

LIVRAISON ET INSTALLATION

Qui : Constructeur , Utilisateur, Sous-traitants

Déchargement/Manutention

- Liste de colisage et bon de livraison
- Plan de manutention et d'élingage
 - Poids unitaires
 - Dimensions
 - Crochets/ Supports
- Plan de prévention



Installation

- Plan d'installation/Implantation
 - Liens avec d'autres équipements
 - Raccordement aux énergies (consignation , déconsignation)
- Plan de prévention

A obtenir

Points de vigilance

A produire

RECEPTION

Qui : Concepteur , Utilisateur, Sous-traitants

Mise au point

- Modes de fonctionnement
 - Production
 - Réglage
 - Maintenance/Nettoyage
- Mode dégradé pour mise au point
- Identification des dysfonctionnements prévisibles
- **Plan de prévention évolutif**



Conformité

- Cahier des charges
 - Productivité
 - Qualité
- Directive machines et intégration
 - **Rapport de vérification**
 - **Certificat de conformité**



Validation

- Exigences contractuelles
 - Levée des réserves de performance et qualité
 - Levée des réserves de conformité
- **Procès verbal de réception**

A obtenir


Points de vigilance

A produire



ELABORATION DES FICHES DE POSTE

Qui : Utilisateur



A obtenir

Points de vigilance

A produire



L'équipement aura des impacts sur le travail futur : nouveau métier, nouvelle organisation , nouvelles coopérations ...

Formations en amont

- Anticipation de l'organisation future et des compétences nécessaires
 - Production
 - Réglage
 - Maintenance/Nettoyage
- Formations à de nouvelles technologies



Formation sur l'équipement

- Modes de fonctionnement
 - Production
 - Réglage
 - Maintenance/Nettoyage
- Formation aux dysfonctionnements prévisibles
- Fiche de poste

A obtenir

Points de vigilance

A produire

TRANSFERT DE PROPRIETE

- Possibilité de résolution de la vente pendant 1 an

A obtenir

Points de vigilance

A produire



CONCLUSIONS

- L'anticipation des changements induits par le nouvel équipement
- l'association des utilisateurs futurs au projet d'acquisition
- la prise en compte de la réalité des activités favoriseront le démarrage de l'équipement et l'atteinte des objectifs de performance:
productivité, qualité et conditions de travail.